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U projektnom menadžmentu, pri planiranju duljine trajanja projekta ili pri planiranju troškova projekta 

često se dobivaju procjene o očekivanom trajanju projekta, njegovom minimalnom odnosno 

maksimalnom trajanju, o očekivanom trošku, ili o nekim drugim varijablama. Dobivene se procjene 

mogu iskoristiti za konstrukciju stohastičkih modela, iz kojih onda možemo primjerice identificirati 

rizike vezane uz trajanje i troškove projekta. Promatrani stohastički modeli se temelje na teorijskim 

razdiobama slučajnih varijabli. Na ovom ćemo predavanju opisati tri razdiobe slučajnih varijabli koje 

se često koriste pri planiranju projekata – uniformnu, trokutastu i beta razdiobu. Analizirati ćemo 

njihove numeričke pokazatelje i pokazati njihovu implementaciju na konkretnim primjerima. 

 

 


